

একাদশ অধ্যায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন

১. ভূমিকা: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকার, রাজনৈতিক দল কিংবা নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে ইভিএম চালু করার চেষ্টা করেছে। এ চেষ্টার প্রেক্ষিতে একে একে দেশে একে একে রকম হলেও ইভিএম-এর পক্ষে প্রচারণা চালাতে গিয়ে প্রায়শই অতিরঞ্জিত এবং ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। যেমন ইমরান খান পাকিস্তানে ইভিএম চালু করার লক্ষে উচ্চ আদালতে রিট মামলা করেছিলেন এবং মামলার পক্ষের আইনজীবী আদালতকে জানিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে ইভিএম চালু হয়েছে, যদিও তথ্যটি ঐ সময়ে সঠিক ছিল না। ২০১০ সাল থেকেই বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সারা পৃথিবীতে ইভিএম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে দাবি করা শুরু করে। সঠিক তথ্যটি বিগত বছরগুলোতে যতগুলো দেশ নতুন করে ইভিএম গ্রহণ করেছে তার চেয়ে বেশি দেশ ইভিএম বাতিল করেছে। বাতিল করা দেশের তালিকায় আছে ইতালি, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, ফিনল্যান্ড, জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলো রাজ্য।

২. বাংলাদেশের ইভিএম: আমাদের দেশে যে ইভিএম ব্যবহৃত হয়েছে তা সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের সমন্বয়ে গঠিত। হার্ডওয়্যার দুটি ইউনিটে বিভক্ত: ব্যালট ও কন্ট্রোল ইউনিট। ব্যালট ইউনিটে প্রার্থীদের নাম ও মার্কা সংবলিত ছবি এবং সুইচ থাকবে। কন্ট্রোল ইউনিটে চারটি অংশ - প্রসেসর, স্মৃতি, ডিসপ্লে, ব্যাটারি। ভোটার তার পছন্দের মার্কা সংশ্লিষ্ট সুইচে চাপ দেবেন এবং কন্ট্রোল ইউনিট প্রার্থী অনুযায়ী ভোট প্রসেস করে ভোটের হিসাব রাখবে। ভোট শেষে প্রার্থীদের এজেন্টদের উপস্থিতিতে কন্ট্রোল ইউনিট থেকে ভোটের ফলাফল জানা যাবে। এখানে একটা বড় সমস্যা আছে। ধরা যাক একটি নির্বাচনে চারজন প্রার্থী - ক, খ, গ ও ঘ। ভোটার সংশ্লিষ্ট বাটনে চাপ দেবেন। একটি আদর্শ অবস্থায় কন্ট্রোল ইউনিটের প্রসেসর ব্যালট ইউনিট থেকে প্রেরিত সংকেত অর্থাৎ চারজন প্রার্থীর ভোট আলাদা আলাদাভাবে স্মৃতিতে ধরে রাখবে। চারজন প্রার্থীর ভোট আলাদা আলাদাভাবে প্রসেস করে তা স্মৃতিতে প্রেরণের জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের মাইক্রো চিপকে প্রোগ্রাম করা হবে।

৩. বাংলাদেশের ইভিএম এর সমস্যা

৩.১. বাংলাদেশে ব্যবহৃত ইভিএম এর মাইক্রো চিপকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা সম্ভব যে একজন ভোটার ক, খ কিংবা গ যাকেই ভোট দিক না কেন তা ক প্রার্থীর ভাগারে জমা পড়বে। মোটামুটিভাবে দক্ষ একজন প্রোগ্রামারের জন্য এটা করা খুবই সহজ। আবার এমনও করা সম্ভব যে বিশেষ কিছু সংখ্যক ভোটের হিশেব ঠিক মতো রেখে পরে চিপ তার আচরণ বদলে ফেলবে। পুরোটা নির্ধারণ করছে সফটওয়্যারের সোর্স কোডের উপর। ব্যালটের মাধ্যমে যখন ভোট গ্রহণ করা হয় তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যালট বাক্সটিকে প্রার্থীদের এজেন্টদের উন্মুক্ত করে দেখান। ইলেকট্রনিক মেশিনের ক্ষেত্রে তেমনটি দেখানোর সুযোগ নেই। ভোটিং মেশিনের কন্ট্রোল ইউনিটের চিপ কিভাবে প্রোগ্রাম করা আছে সেটাও বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখানোর সুযোগ নেই। জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশনের গুণানিতে উপস্থিত হয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি, মহাপরিচালক (এনআইডি) কমিশনকে জানান চাইলে মানুফেকচারার ইভিএম এমনভাবে প্রোগ্রাম করতে পারে যাতে ম্যানিপুলেশন সম্ভব।

১ নির্বাচন: ইভিএম সন্দেহ-অবিশ্বাস বাড়াবে, কাজী মাহফুজুল হক সুপণ, প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

৩.২. একটি ইভিএম-এর কন্ট্রোল ইউনিটের সার্কিট বোর্ডে একটি ইনফ্রারেড রিসিভার সার্কিট এমনভাবে জুড়ে দেয়া সম্ভব যে বাইরে থেকে মোবাইল ফোনের ব্লু টুথ সংযোগের মাধ্যমে ভোটের সর্বশেষ অবস্থা জানা যাবে এবং তা পরিবর্তনও করা যাবে।

৩.৩. ২০১১ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা এবং মত বিনিময় সভাগুলোতে নির্বাচন কমিশন যে কথাগুলো বলতে চেয়েছিল তার সারমর্ম হলো ইভিএমের মাধ্যমে নির্বাচন সহজতর, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ হবে। এও জানানো হয়েছিল প্রতিটি ইভিএম স্বতন্ত্র এবং কেউ এক সাথে এগুলোতে ব্যবহৃত সফটওয়্যার পরিবর্তন করতে পারবে না; এই ইভিএমগুলোর কোন কেন্দ্রীয় সার্ভারের সাথে যোগাযোগ থাকবে না; ইভিএমগুলোতে সফটওয়্যার ইনস্টল করার সময় সব রাজনৈতিক দলের প্রায়ুক্তিক বিশেষজ্ঞরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন^২। এটা হয়তো মেনে নেয়া যায় যে কেউ এক সাথে সবগুলো ইভিএমে ব্যবহৃত সফটওয়্যার পরিবর্তন করতে পারবে না। তবে সেটা করার দরকারও নেই। বাংলাদেশের শতকরা দশ ভাগ ইভিএমকে টেম্পার করলেই নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেয়া সম্ভব। আর যেহেতু ইভিএমগুলো স্বতন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় সার্ভারের সাথে কোন যোগাযোগ থাকবে না, সেহেতু ইভিএম শুধুমাত্র ভোট গণনার সময় কমিয়ে আনবে। সার্বিকভাবে নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার সময়কে কমিয়ে আনবে না। ইভিএমএর কারণে নির্বাচন সহজতর হবে এটা সত্য, তবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ইভিএম দিতে পারে না। যে কারণে নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনায় বেশির ভাগ দল ইভিএম-এর বিপক্ষে মত দিয়েছিল। খোদ নির্বাচন কমিশনের ভেতরেই ইভিএম নিয়ে মতবিরোধ ছিল।

৩.৪. ইভিএমএর একটি সুবিধা হলো এটা বাতিল হয়ে যাওয়া ভোটের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনতে পারে (সারণি ১১.১ দেখুন)। তবে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটের অনেক স্বচ্ছতা ইভিএম কেড়ে নেয়। আমাদের দেশের একজন সাধারণ ভোটার ভোট বলতে বুঝেন ছয় তলের একটি চারকোণা ব্যালট বাক্স, একটি ব্যালট পেপার এবং একটি সিলকে। একজন ভোটার যখন ব্যালট পেপারে সিল লাগান তখন তিনি তাঁর নিজের চোখে দেখতে পারেন তিনি কোথায় ভোট দিচ্ছেন। তিনি ব্যালট পেপারটিকে ভাঁজ করে এজেন্টদের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্সে ফেলেন। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে একজন ভোটার তার পছন্দ মতো বাটন ঠিকই পুশ করবেন কিন্তু ভোটটা আদৌ তার পছন্দের প্রার্থী পেল কিনা তা তিনি দেখতে পারবেন না। ইভিএম এই জায়গাটায় বড় অস্বচ্ছ। জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইউয়াকিম ভিসনা এবং তাঁর পুত্র উলরিখ ভিসনা এই অস্বচ্ছতার কারণেই জার্মান সাংবিধানিক আদালতে ইভিএম বাতিলের আবেদন করেন। ২০০৯ সালের ৩ মার্চ আদালত ‘পাবলিক নোচার’ নেই বলে নির্বাচনে ইভিএমের ব্যবহার অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন। সাংবিধানিক আদালতের বিচারক আন্দ্রিয়াস ফসকুলার মতে ইভিএম অস্বচ্ছ এবং অন্ধভাবে প্রযুক্তিকে বিশ্বাস করা ছাড়া ইভিএম দিয়ে কিভাবে ভোট গ্রহণ ও গণনা করা হয় তা একজন সাধারণ ভোটারের বুঝার কোন ক্ষমতা নেই।

একটি ব্যালট বাক্স স্বচ্ছ হোক কিংবা অস্বচ্ছ হোক একজন ভোটার জানেন তিনি তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে ঐ বাক্সে ব্যালট পেপার ফেলেছেন। পক্ষান্তরে ইভিএম ব্যবহার করে যখন একজন ভোটার ভোট দেবেন সে ভোট গিয়ে জমা হবে ইভিএম এর মেমোরি মডিউলে যেখানে আছে শুধুমাত্র বিটস, বাইটস আর নিকষ কালো অন্ধকার। বাংলাদেশে ব্যবহৃত ইভিএম-এ ভোট দেওয়ার পরে স্পর্শ করার মতো কোন দালিলিক প্রমাণ থাকে

^২ ডেইলি স্টার, ৬ অক্টোবর ২০১১

না। তাই পরবর্তীতে ফলাফল নিরীক্ষণ করার কোন সুযোগ নেই। ইভিএমের সফটওয়্যার কিংবা হার্ডওয়্যার ভোটে কোন প্রতারণা কিংবা ভুল করছে কিনা তা পরবর্তীতে যাচাই করার কোন সুযোগ নেই।

সারণি ১১.১: ২০১৮ সালের নির্বাচনে ইভিএম ও ব্যালট পেপারে গৃহীত ভোটে বাতিল ভোটের শতকরা হারের তুলনা

ভোট গ্রহণ পদ্ধতি	কেন্দ্রের সংখ্যা	মোট ভোটার	বৈধ ভোট	বাতিল ভোট	মোট প্রদত্ত ভোট	বাতিল ভোটের হার
ইভিএম*	৮৪৫	২১২৪৫৫৪	১০৯২৩৫৬	০	১০৯২৩৫৬	০
ব্যালট পেপার	৩৯৩১০	১০২০৩১৭১ ৫	৮১৫৫২৮৬৫	৮৮৭৬৯০	৮২৪৪০৫৫৫	০.৮৭

৩.৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ কাউন্টিতে ভোটাররা ভোট দেন ব্যালট পেপারে, সে ব্যালট পেপার ইলেক্ট্রনিক কাউন্টিং মেশিন দিয়ে গণনা করা হয়। এতে একটি সুবিধা হলো যেহেতু ব্যালট পেপারের অস্তিত্ব আছে সেহেতু গণনায় ভুল হলে নতুন করে গণনা করা যায়। আমাদের আলোচিত পদ্ধতিটিকে বলা হয় ডিআরই (ডিরেক্টলি রেকর্ডিং ইলেক্ট্রনিক) সিস্টেম। পদ্ধতিগত ভাবেই এটি কম নিরাপদ। একজন শিক্ষানবীশ প্রোগ্রামার এর জন্য এমনভাবে কোড লিখতে পারবেন যাতে একজন ভোটার ভোট দেবার পর ডিসপ্লেতে দেখা যাবে একরকম, মেমরি মডিউলে লিখা হবে আরেক রকম এবং ফলাফল তৈরি করবে আরেক রকম ভাবে। একটি কম্পিউটারের সাথে এর কোন পার্থক্য নেই। পৃথিবীর বিখ্যাত সব সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার নির্মাতাদের বছরের পর বছর গবেষণার পরেও কম্পিউটার বাগ, ত্রুটি, ভাইরাস, দুরভিসন্ধিমূলক সফটওয়্যার, ডাটা টেম্পারিং থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আমাদের ইভিএম নির্মাতারা এসব থেকে মুক্ত যন্ত্র বানাবেন সে দাবিতে সন্দেহ শুরু থেকেই ছিল এবং পরবর্তীতে তা প্রমাণিতও হয়েছে। এছাড়া যেহেতু পেপার ট্রেইল নেই, কারচুপির অভিযোগ উঠলে তা প্রমাণ করা কার্যত অসম্ভব। নেদারল্যান্ডস ইলেক্ট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা বাতিল করেছে কারচুপির কারণে নয় বরং এই মেশিন টেম্পারিং করা যাবে না এ ধরনের কোন নিশ্চয়তা ছিল না বলে।

৩.৬. নির্বাচন কমিশন আমাদের জানিয়েছিল ইভিএম নির্বাচনি ব্যয় কমিয়ে আনবে। কিভাবে কমিয়ে আনবে, কতটুকু কমিয়ে আনবে সে সংশ্লিষ্ট সঠিক কোন তথ্য উপাত্ত ঐ সময়ে জনগণকে সরবরাহ না করা হলেও কমিশনের অনুসন্ধান প্রমাণিত হয়েছে ইভিএম প্রকল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শত শত কোটি টাকা অপচয় হয়েছে।

৩.৭. ইভিএম প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক দ্রুততা:

‘নির্বাচন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM) ব্যবহার’ প্রকল্পটি ১৮.০৯.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ঠিক তার পরের মাসে ‘প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় নীতি-নির্দেশনা এবং সার্বিক সমন্বয়ের লক্ষ্যে’ ২০১৮ সালের ৩১ অক্টোবর প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (Project Steering Committee) গঠন করা হয়।

সারণি ১১.২: ইভিএম প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি

* ২০১৮ সালের ২৭ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন দৈব চয়নের ভিত্তিতে ছয়টি আসন ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারণ করে। আসনগুলো হলো ঢাকা-৬, ঢাকা-১৩, চট্টগ্রাম-৯, খুলনা-২, রংপুর-৩ ও সাতক্ষীরা-২।

৪ ইভিএম: ‘বামেলা’ তাড়াতে আস্থার সংকট সৃষ্টি, কাজী মাহফুজুল হক সুপর্ণ, প্রথম আলো, ৯ ডিসেম্বর ২০১৮।

১	প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	সভাপতি
২	নির্বাচন কমিশনার-১, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	সদস্য
৩	নির্বাচন কমিশনার-২, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	সদস্য
৪	নির্বাচন কমিশনার-৩, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	সদস্য
৫	নির্বাচন কমিশনার-৪, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	সদস্য
৬	সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	সদস্য
৭	অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	সদস্য
৮	মহাপরিচালক, এনআইডি উইং, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	সদস্য
৯	উপ প্রধান, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, আইএমইডি	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, বুয়েট/বিএমটিএফ	সদস্য
১৬	প্রকল্প পরিচালক, EVM-প্রকল্প	সদস্য
১৭	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	সদস্য সচিব

উক্ত প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধিতে ছিল:

- ক. প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- খ. পিএসসি কর্তৃক প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অবস্থা পরিবীক্ষণ করা;
- গ. সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;
- ঘ. প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা;
- ঙ. প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যাাদি সনাক্তকরণ এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রদান;

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘নির্বাচন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে (অর্পিত ক্রয়) অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত প্যাকেজসমূহের ক্রয়কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের বিষয়ে একটি সমন্বয় সভা ১৫.১১.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। উক্ত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৭.১ প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইভিএম ক্রয় ও সরবরাহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত পিপিআর, ২০০৮, অনুচ্ছেদ ১২-এ বর্ণিত ‘অর্পিত ক্রয়’ (ডেলিগেটেড প্রকিউরমেন্ট) অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৭.২ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রয়সংক্রান্ত সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বিএমটিএফ হতে ইভিএম প্রকল্পের পাঁচটি প্যাকেজের ক্রয়

(ইভিএম, সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও র‍্যাক) কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য একটি টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত করতে হবে;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক একটি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (৫/৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি) গঠন করতে হবে;
- দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে একজন সদস্যসহ ক্রয়কারী কার্যালয়/সংস্থা বহির্ভূত অন্তত ২ (দুই) জন সদস্য মনোনয়ন করতে হবে;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক এক বা একাধিক নেগোশিয়েশন সভার জন্য বিএমটিএফকে নোটিশ জারি করতে হবে;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিএমটিএফ কর্তৃক নেগোশিয়েশন সভার সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করতে হবে;
- সম্মত কার্যবিবরণীতে সেনাবাহিনীর Head of Procuring Entity (HOPE) এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;
- HOPE এর অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বিএমটিএফ এর অনুকূলে NOA জারি করতে হবে;
- বিএমটিএফ কর্তৃক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে NOA এর Acceptance পত্র প্রেরণ করতে হবে;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিএমটিএফ এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চুক্তিপত্র বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করবে;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিএমটিএফ এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যক্রমের অগ্রগতি সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন করতে হবে।

৭.৩ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ডিপিপি-তে উল্লিখিত কারিগরি বিনির্দেশ (Technical Specification) অনুযায়ী ইভিএম মেশিন ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও র‍্যাকের মূল্য নির্ধারণ করবে এবং বিধি মোতাবেক ক্রয়কার্য সম্পাদন করবে।

৭.৪ অর্পিত ক্রয় সম্পাদনে নির্ধারিত প্যাকেজসূহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনুকূলে অর্পণ করা হবে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের যাবতীয় নিরীক্ষণ (Audit) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নিষ্পত্তি করা হবে।

৭.৫ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অর্পিত ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্টেশন, বিল-ভাউচার সঠিকভাবে সংরক্ষণ করবে এবং বিধি মোতাবেক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (BMTF)-কে পেমেন্ট সম্পন্ন করবে।

৭.৬ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়মিত ক্রয়সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবে।

৭.৭ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় স্বত্বাধিকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং অর্পিত ক্রয়কার্য সমাপ্তির পরে নির্বাহক এজেন্সির নিকট হতে উহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে।

২০১৮ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত স্মারকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন মোঃ আবদুল বাতেন, যুগ্ম সচিব, পরিচালক (অপারেশন্স), জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ খলিলুর রহমান, চিফ কোঅর্ডিনেটর, অস্থায়ী শিল্প সমন্বয় সেল। উক্ত সমঝোতা স্মারকের মেয়াদকাল ছিল ২০১৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত^৫। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য^৬ ছিল:

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৮ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮-এ বর্ণিত অর্পিত ক্রয় (delegated procurement) অনুসরণপূর্বক “সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ার আওতায়” (ডাইরেক্ট প্রকিউরমেন্ট মেথড) ডিপিপি-তে উল্লিখিত নির্ধারিত প্যাকেজসমূহের ক্রয়কার্য বিএমটিএফ হতে সম্পাদন করা এবং ক্রয় সম্পাদনের পর নির্বাচন কমিশনকে স্বত্বাধিকার মন্ত্রণালয় হিসেবে কর্তৃত্ব বুঝিয়ে দেয়া।

উক্ত সমঝোতা স্মারকের ভূমিকায়^৭ বলা হয়:

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সমঝোতা স্মারকের বিষয়ে পারস্পরিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। স্বচ্ছতার সাথে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মাধ্যমে অবাধ ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে অত্যাধুনিক ও নির্ভরযোগ্য ইভিএম প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ও আইটি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। এই কারিগরী কমিটির পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী (বিএমটিএফ) নতুন কনফিগারেশনের উন্নত মানের ইভিএম প্রস্তুত করে।

সারণি ১১.৩: ইভিএম প্রকল্পের দরপত্র জমা, নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড এবং চুক্তি সম্পাদনের তারিখ

চুক্তির বিষয়বস্তু	দরপত্র জমার তারিখ	এনওএ এর তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	মূল্যমান (টাকায়)
জিডি-৩: আসবাবপত্র ও র‍্যাক সরবরাহ	২৯.১১.২০১৮	৯.১২.২০১৮	১১.১২.২০১৮	৭৫,৩৩,০৭,০০০.০০

^৫ সমঝোতা স্মারকের অনুচ্ছেদ ৩।

^৬ প্রাপ্ত, অনুচ্ছেদ ৪।

^৭ প্রাপ্ত, অনুচ্ছেদ ১।

জিডি-৫: ইভিএম মেশিন ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদি সরবরাহ	২৯.১১.২০১৮	৯.১২.২০১৮	১১.১২.২০১৮	১৯২১,৮৬,৪১,০০০.০০
জিডি-৫.১: ইভিএম মেশিন ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদি সরবরাহ	২৯.১১.২০১৮	৯.১২.২০১৮	১১.১২.২০১৮	৭৯৬,৮৭,৫০,০০০.০০
জিডি ৫.২: ইভিএম মেশিন ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদি সরবরাহ	২৯.১১.২০১৮	৯.১২.২০১৮	১১.১২.২০১৮	৭৯৬,৮৭,৫০,০০০.০০
জিডি ৫.৩: সফটওয়্যার সরবরাহ	২৯.১১.২০১৮	৯.১২.২০১৮	১১.১২.২০১৮	৫০,৯০,০০,০০০.০০
মোট:				৩৬৪১,৮৪,৪৮,০০০.০০

উপরিউক্ত তথ্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে সরাসরি ক্রয়/চুক্তির প্রয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করে বিএমটিএফ হতে নতুন ডিজাইনকৃত ইভিএম স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ২২.১১.২০১৮ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। ২৯.১১.২০১৮ তারিখে বিএমটিএফ দরপত্র জমা দেয়। ৪.১২.২০১৮ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বিএমটিএফ এর দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির কার্যবিবরণীর চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

ইভিএম যেহেতু নিয়মিত পণ্য হিসেবে বাজারে সহজলভ্য নয় সেহেতু কমিটি সমমানের ইভিএম ব্যবহারকারী দেশের ইভিএম এর দর যাচাই সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কমিটি ইন্টারনেট হতে কয়েকটি দেশে ব্যবহৃত ইভিএম এর দর যাচাই করে। সেইমতে ব্রাজিল ও মেরিল্যান্ডে এর ব্যবহৃত ইভিএম এর আনুমানিক দর ৩০০০ মার্কিন ডলার।

কার্যবিবরণীর এই অংশটি হাস্যকর এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। প্রথমত: ‘সমমানের’ ইভিএম বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা অস্পষ্ট। দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে ইভিএম কেনা হচ্ছে আর দর যাচাই করা হচ্ছে ইন্টারনেট থেকে। তৃতীয়ত: ‘ইভিএম যেহেতু নিয়মিত পণ্য হিসেবে বাজারে সহজলভ্য নয়’ কথাটি হঠকারী। ইভিএম, পারমাণবিক চুল্লি ইত্যাদি বাজারে নিয়মিত পণ্য হিসেবে সহজলভ্য না হলেও এগুলোর নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সহজলভ্য। ‘electronic voting machine manufacturers’ কথাটি লিখে ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করলে শত শত ইভিএম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এই সামান্য কাজটুকু করারও প্রয়োজন অনুভব করে নি। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দ এই সভাটিতে উপস্থিত ছিলেন:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কার্যালয়
১.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ খলিলুর রহমান বিজিবিএম, পিএসসি	চিফ কো-অর্ডিনেটর, অস্থায়ী শিল্প সমন্বয় সেল, প্রযুক্তি: এম এন্ড কিউ পরিদপ্তর, কিউএজি’র শাখা, সেনাসদর সভাপতি, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।
২.	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম	উপাচার্য, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক, সিএসই বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।
৩.	মোঃ আব্দুল বাতেন	যুগ্ম সচিব, পরিচালক, অপারেশন্স, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।
৪.	উইং কমান্ডার মোঃ আব্দুল হালিম	এমআইএসটি, মিরপুর সেনানিবাস।

	ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।
৫.	মেজর মোঃ জিয়াউল আহসান বিশ্বাস পিইজঃ, ইঞ্জিনিয়ার্স	ডিএডিএমকিউ (কোয়ার্টারিং) এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, কিউএমজি'র শাখা, সেনাসদর। সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।

অস্বাভাবিক দ্রুততায় তড়িঘড়ি করে এভাবে ইভিএম ক্রয় করার কারণে রাষ্ট্র আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সার্বিকভাবে এই দায়ভার ইভিএম প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এড়াতে পারে না।

**সারণি ১১.৪: “নির্বাচন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM) ব্যবহার”
শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনুকূলে হস্তান্তরিত অর্থ**

চেকের তারিখ	অর্থের পরিমাণ
১০.০১.২০১৯	৫০,০০,০০,০০০.০০
৩০.০১.২০১৯	৪২৯,০০,০০,০০০.০০
২৮.০৪.২০১৯	২০৯,০১,৯২,০০০.০০
২০.০৫.২০১৯	২৬৪,১০,৫৬,০০০.০০
২৯.০৫.২০১৯	২২৪,৮৭,৯৪,২৪০.০০
২১.০৭.২০১৯	২১১,৯৮,৪৫,৯৬০.০০
০৬.১০.২০১৯	৭২৫,৪২,৪৯,৫৭৫.০০
১১.০৬.২০২০	১১৮,১৩,২৬,০৯০.০০
০৮.০৯.২০২০	১০৩,৪৯,১৭,৯২২.০০
০১.১২.২০২০	১০৩,৪৮,৪১,০৬২.০০
১৪.০৩.২০২১	১০৩,৪৬,৩৫,০০০.০০
০৫.০৫.২০২১	১৩৬,২১,০২,০০০.০০
২২.০৮.২০২১	৭১,৪৭,০১,৩৪০.০০
২৪.১১.২০২১	২১৪,৭০,৪৩,৫১০.০০
২৮.০৮.২০২২	২২৪,২৯,০৫,২৫৮.০০
৩০.১০.২০২২	৪৩,৪৩,২৫,২৯৪.০০
১০.০৫.২০২৩	৪২,৩৮,৩৬,৪১০.০০
মোট	৩২৭৫,৪৭,৭১,৬৬১.০০

৩.৮ নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা

অস্বাভাবিক দ্রুততায় ইভিএম প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে নির্বাচন কমিশনের কতগুলো ব্যর্থতা প্রকাশ পায়।

৩.৮.১. ইভিএম সরবরাহকারী হিসেবে দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান খুঁজে পেতে এবং ইভিএম এর দাম যাচাইয়ে ব্যর্থতা: ইভিএম কেনা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের জন্য কিন্তু কারিগরি মান ও মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপর। ইতোপূর্বে উল্লিখিত ১৫.১১.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার ৭.৩ সিদ্ধান্ত অনুসারে ইভিএম মেশিন ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও র‍্যাকের মূল্য নির্ধারণ করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর উপর দেওয়া হয়। স্বতন্ত্রভাবে ইভিএমের কারিগরি মান ও মূল্য যাচাইয়ের কোন কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য চেষ্টা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দেখা যায় নি।

ইভিএম প্রকল্পের দরপত্রগুলোর আর্থিক মূল্যমান ছিল তিন হাজার ছয়শত একচল্লিশ কোটি চুরাশি লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা (৩৬৪১,৮৪,৪৮,০০০.০০)। ৯.০৫.২০২৩ তারিখে ইভিএম প্রকল্পের বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অবহিত করা হয় যে ৩০.০৪.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ইভিএম প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ছিল তিন হাজার ছয় শত উনিশ কোটি একান্ন লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ১০.০৫.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয় তিন হাজার দুইশত পঁচাত্তর কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত একষট্টি টাকা (৩২৭৫,৪৭,৭১,৬৬১.০০)।

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির ৪.১২.২০১৮ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুসারে:

৮২,০০০ সেট (প্রতি সেটে ১টি কন্ট্রোল ও ২টি ব্যালট ইউনিট) ইভিএম এর মূল্য	১৬৮১,০০,০০,০০০.০০ টাকা
আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির মূল্য	২৪০,৮৬,৪১,০০০.০০ টাকা
মোট	১৯২১,৮৬,৪১,০০০.০০ টাকা

উপরিউক্ত হিশেবে প্রতিটি ইভিএম এর মূল্য দাঁড়ায় দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশত তিয়াত্তর টাকা সাতষট্টি পয়সা। ঐ সময়ে ভারতীয় একটি ইভিএম এর মূল্য ছিল ১৭,০০০ রুপি ঐ সময়ের বাংলাদেশি টাকায় প্রায় বিশ হাজার টাকা। কমিশন মনে করে উচ্চ মূল্যে নিম্নমানের ইভিএম কিনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করেছেন।

৩.৮.২. ইভিএম এর মান যাচাইয়ে ব্যর্থতা: ইভিএমগুলো মানসম্পন্ন ছিল না। ইভিএম এর মান যাচাই করার জন্য যে ধরনের সমীক্ষা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন ছিল তা করা হয়নি। ক্রয়কৃত ইভিএম মেশিনগুলো নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যালয়, ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও বিএমটিএফে সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে নির্বাচন কমিশন প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষিত ৬১৮ মেশিনের মধ্যে দৈবচয়নের মাধ্যমে ৩টি মেশিনের অপারেশনাল ক্যাপাসিটি যাচাই করা হয়। যাচাইকালে একটি মেশিনে যান্ত্রিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নমানের মেশিন ক্রয়ের ইঙ্গিত বহন করে^৮। জাতীয় নির্বাচন তদন্ত কমিশন নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে একটি ইভিএম সংগ্রহ করেছিল। সরবরাহকৃত ইভিএমটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময়ে বাংলাদেশের প্রায় সব বিরোধী দল বিরোধিতা করেছিল এবং আইটি বিশেষজ্ঞরাও প্রস্তাবিত ইভিএম এর কারিগরি বিভিন্ন দিক নিয়ে সন্দেহান ছিলেন।

৩.৮.৩. ইভিএম সংরক্ষণে ব্যর্থতা: ইভিএমগুলো কোথায় কিভাবে সংরক্ষিত থাকবে সে সম্পর্কে সমঝোতা স্মারকের কোথাও উল্লেখ ছিল না। ইভিএম সংরক্ষণের কোন ম্যানুয়েল ছিল না। ইভিএম সংরক্ষণের জন্য যথাযথ স্টোরেজ সুবিধাও ছিল না। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদন^৯ থেকে জানা যায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কমপক্ষে ২৭ হাজার ৯০০টি ইভিএম ঐ সময়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ঐ ইভিএমগুলোর আর্থিক মূল্যমান প্রায় ৬৪২ কোটি টাকা। মাঠ-স্তরের নির্বাচনি অফিস এবং স্কুলকক্ষে অযত্নে থাকায় মূলত ইভিএমগুলোর বেশিরভাগের নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, মনিটর, ব্যাটারি এবং তার অকার্যকর হয়ে পড়ে। ঐ সময়ে নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন বিভিন্ন স্থানে কার্ডবোর্ডের বাক্সে সংরক্ষিত আরও ৪৫ হাজার ৫০০ ইভিএম স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে ক্ষতির ঝুঁকিতে ছিল যা পরবর্তী নির্বাচনে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে উঠার ঝুঁকিতে ছিল।

^৮ <https://www.bonikbarta.com/bangladesh/THqKzdJXnz72QbTZ> (২৬ জানুয়ারি ২০২৫)

^৯ <https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-398431>

সারণি ১১.৫: ইভিএম সংরক্ষণের স্থান

ইভিএম সংরক্ষণের স্থান	ইভিএম এর সংখ্যা
নির্বাচন কমিশনের ফিল্ড অফিস ও স্কুল	৯৩০০০
বিএমটিএফ	৫৪৫০০
নির্বাচন কমিশন অফিসের বেসমেন্ট, আগারগাঁও	২৫০০
মোট	১,৫০,০০০

২০২৪ সালের ২৬ জুন নির্বাচন কমিশন সচিব শফিউল আজিম ঢাকার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ইভিএম সংরক্ষণে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ওয়্যারহাউস তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান^{১০}। তিনি বলেন:

... কমিশনের নিজস্ব জনবল তৈরি, এটা কীভাবে সংরক্ষণ, কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং এটার কারিগরি কীভাবে সফলভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি, সবকিছুই আমরা পরবর্তী এক বছর সময় পেলে তার মধ্যেই ঠিকঠাক করে ফেলব। পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে। আমরা আশা করছি পেয়ে যাব।

ইভিএম সংরক্ষণের বিষয়ে ইসি সচিব বলেন:

আমরা সংরক্ষণ, মেরামত, টেকনোলজি ট্রান্সফার, নিজস্ব জনবল তৈরি, এসব কিছু নিয়ে কাজ করছি। আমরা এরই মধ্যে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কাছে জমি চেয়েছি। আমরা আশা করি পেয়ে যাব। এতে আমাদের নিজস্ব অবকাঠামো, নিজস্ব ওয়্যারহাউস এবং আমাদের সম্পূর্ণ একটা আলাদা ইভিএম বা নির্বাচনি উপকরণ যাতে সংরক্ষণ করতে পারি, যেন আমাদের ক্যাপাসিটি থাকে, পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব জনবল যাতে প্রাথমিক মেরামত, সেকেভারি ও টারশিয়ারি মেরামত করতে পারে তার প্রযুক্তিগত দিক ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী এক বছরে করব। আপাতত জেলা প্রশাসকের কাছে জমি চেয়েছি। সেটা পেলে আমরা এটিকে ওয়্যারহাউস হিসেবে ব্যবহার করব। সম্পূর্ণভাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হিসেবে তৈরি করব। এটি আমাদের পরিকল্পনা মধ্যে রয়েছে^{১১}।

নির্বাচন কমিশন সচিবের এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় ইভিএম প্রকল্পের শুরু থেকে ইভিএম বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

৩.৮.৪. অস্পষ্ট চুক্তি এবং সফটওয়্যারের স্বত্ব এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন আদায়ে ব্যর্থতা: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা সমঝোতা স্মারকের ৫.২.৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ছিল:

ক্রয়কৃত সকল কম্পিউটার সফটওয়্যারের স্বত্ব এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন নির্বাচন কমিশনের নিকট যথাযথভাবে হস্তান্তর করবে।

কিন্তু ২০২৪ সালের ৩০ জুন ইভিএম প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তখন পর্যন্ত ইভিএম'র কারিগরি স্বত্ব বুঝে পায়নি নির্বাচন কমিশন। ইভিএম সংগ্রহ চুক্তির অস্পষ্টতার কারণে দেড় লাখ ইভিএম, এসব মেশিনের কারিগরি ডকুমেন্টস এবং প্রকল্পের আওতায় কেনা মালামাল বুঝে পেতে জটিলতার মধ্যে পড়ে কমিশন

^{১০} <https://www.ntvbd.com/bangladesh/news-1421509> (২৬.০৬.২০২৪)

^{১১} প্রাপ্ত

সচিবালয়^{১২}। ইভিএম'র সফটওয়্যারের আনএনক্রিপটেড সোর্সকোড ও আর্কিটেকচার, ডাটাবেজ আর্কিটেকচার, ডকুমেন্টেশনসহ কোনকিছু তখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন বুঝে পায় নি। ইভিএমে ইনস্টল করা সফটওয়্যার কখনো হস্তান্তর কার হয়নি। এমন কি কারিগরি স্বত্ব বুঝে নেয়ার বিষয়েও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি।

৩.৮.৫. ইভিএম বিষয়ে নিজস্ব দক্ষ জনবল না থাকা: ইভিএম প্রকল্প হাতে নিলেও নির্বাচন কমিশনের ইভিএম'র কারিগরি ও প্রায়ুক্তিক বিষয়ে দক্ষ নিজস্ব কোন জনবল ছিল না। ইভিএম'র কারিগরি স্বত্ব বুঝে নেয়া এবং ইভিএম দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা করার মতো দক্ষ কর্মকর্তা তৈরির চেষ্টাও নির্বাচন কমিশন করে নি। নির্বাচন কমিশন সচিব শফিউল আলম বলেন:

সমস্যা হচ্ছে টেকনোলজি ট্রান্সফার নিয়ে। ওই প্রযুক্তির সঙ্গে ইসির জনবল যুক্ত ছিল না। আমাদের দক্ষ জনবল নেই। আমাদের জনবলকে প্রশিক্ষণ দিতে যারা ইভিএম তৈরি করেছে তাদের দরকার হবে। এসব বিষয় সমাধানে আলোচনা চলছে।

৪. চাপিয়ে দেয়া প্রকল্প: নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা গুনানিতে জানান পুরো ইভিএম প্রকল্পটি ছিল একটি চাপিয়ে দেয়া প্রকল্প। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিক তাঁর বিপুল প্রভাব কাজে লাগিয়ে সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রকল্পটি চাপিয়ে দেন যদিও তিনি দৃশ্যমান ছিলেন না। ইভিএমসহ অন্যান্য সফটওয়্যারের টেকনিক্যাল সাপোর্ট হিসেবে টাইগার আইটি কাজ করতো এবং এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে তারিক আহমেদ সিদ্দিকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাঁরা জানান ভেতরে ভেতরে নির্বাচন কমিশনও ইভিএম এর পক্ষে ছিল না। তাঁরা মনে করেন বিশেষ কোন পক্ষকে অবৈধ সুবিধা দেয়ার জন্য ইভিএম ক্রয় করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অধিকতর তদন্ত প্রয়োজন।

তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফল

-  সার্বিক বিবেচনায় ইভিএম প্রকল্প ছিল একটি অপরিণামদর্শী প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা কিংবা গণতন্ত্র উপকৃত হয়নি বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
-  পুরো প্রকল্পটি ছিল অপরিকল্পিত, অস্বচ্ছ এবং স্বৈচ্ছাচারী। প্রকল্পটির মাধ্যমে রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা অপচয় করা হয়েছে।
-  পুরো প্রক্রিয়াটির জন্য নির্বাচন কমিশন, প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তি দায়ী। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে নানারকম অসঙ্গতি থাকলেও কাউকে ভিন্ন মত পোষণ করতে দেখা যায় নি।



^{১২} প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে ৩০ জুন: এখনও ইভিএম'র কারিগরি স্বত্ব বুঝে পায়নি ইসি, দৈনিক যুগান্তর, ২৯ অক্টোবর ২০২৪ (<https://www.jugantor.com/tp-firstpage/871406>)